

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ  
имени Власа Захаровича Иванова-Тайменца»

Шемикова Г.С.  
Приказ № 85-ОД от 31 августа 2023г.  
Для документов



**Календарный план реализации инновационного проекта (программы)  
с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной  
продукции (результатов).**

№ п/п	Содержание	Сроки реализации
<b>1. Установочно-мотивационный (целеполагание)</b>		
1.	Создание программы инновационной работы школы по реализации проекта	Август 2023г.
2.	Создание творческой группы по разработке нормативно-правового обеспечения системы средневзвешенного оценивания, инструментария для проведения исследования	Сентябрь 2023г.
3.	Разработка нормативно-правового обеспечения системы средневзвешенного оценивания, инструментария для проведения исследования	Октябрь-апрель 2023-2024 г.
<b>2. Проектный (разработка модели)</b>		
1.	Разработка компонентов инновационной модели системы средневзвешенного оценивания (целевой, содержательный, технологический, оценочно-результативный); регламентов взаимодействия субъектов образовательных отношений. регламентов взаимодействия субъектов образовательных отношений	Апрель-август 2024г.
2.	Разработка процедур, инструментов системы средневзвешенного оценивания; информационного, научно-методического обеспечения осуществления сбора, обработки, анализа, интерпретации и представления результатов системы средневзвешенного оценивания	Август – ноябрь 2024г.
3.	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников, общественных экспертов, руководителей управляющих советов образовательной организации, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, по вопросам системы средневзвешенного оценивания и их частичная реализация	Октябрь 2024г. январь 2025г.
4.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников	В течение этапа реализации

<b>3. Практико-ориентированный (реализация модели и контроль)</b>		
1.	Апробация инновационной модели системы средневзвешенного оценивания, направленной на повышение объективности оценки результатов освоения образовательных программ	В течение этапа реализации 2024-2025гг.
2.	Проведение различных интегративных процедур по оценке результатов освоения образовательных программ	февраль-май 2025г.
3.	Описание результатов апробации	Май-август 2025г.
4.	Проведение исследования о качестве реализации модели системы средневзвешенного оценивания	сентябрь – декабрь 2025г.
5.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников, общественных экспертов, руководителей управляющих советов образовательной организации, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, по вопросам системы средневзвешенного оценивания	Сентябрь-декабрь 2025г.
6.	Создание сетевого сообщества управленческих и педагогических команд на территории Грачевского района, в том числе участников региональной программы поддержки школ с необъективными показателями оценки, обладающего компетентностью в области моделирования системы средневзвешенного оценивания, направленной на повышение объективности оценки результатов освоения образовательных программ	С января 2026г. и в течение реализации всего проекта
<b>4. Аналитический</b>		
1.	Мониторинг эффективности реализации инновационной модели системы средневзвешенного оценивания с точки зрения ее объективности.	январь - март 2026г.
2.	Заключительная корректировка и оформление продуктов инновационной деятельности	апрель - май 2026г.
3.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников на территории Бузулука - участников региональной программы поддержки школ с необъективными показателями оценки.	сентябрь - декабрь 2026г.